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Abstrak
Pembagunan gedung bertingkat memerlukan alat berat yang cocok untuk memindahkan serta mengangkat
material. Alat berat yang cocok dalam hal ini adalah tower crane. Tower crane merupakan faktor penting di
dalam proyek-proyek konstruksi bangunan bertingkat dengan sekala yang besar dan diharapkan
pelaksanaan proyek konstruksi tercapai. Penempatan tower crane yang tepat akan menghasilkan
produktivitas yang efisien dan meminimalisir biaya operasional tower crane. Produktivitas tower crane
didapatkan dari  waktu siklus tower crane dan volume material yang diangkut.
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis produktivitas alat berat tower crane dan biaya operasional
yang dikeluarkan dalam penggunaan tower crane. Penelitian ini dilakukan di proyek Puncak Central
Business District Surabaya. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati tower crane A, B, C selama 20
hari tiap alat dengan disertai pengisian angket penelitian yang diisi oleh pengamat disertai dengan data
lapangan tiap harinya. Dari pengumpulan data, baik produktivitas tower crane dan angket pengamatan
dilakukan proses pengolahan data dengan bantuan komputer program Microsoft Excel 2016.
Dari analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa besarnya produktivitas rata-rata tower crane
pada proyek pembangunan Puncak Central Business District Surabaya adalah TC A sebesar 10001,12 kg/
jam , TC B sebesar 9941,30 kg/jam , TC C sebesar 9620,49 kg/jam. Biaya operasional proyek Puncak
Central Business Distrist  didapatkan dari pehitungan berdasarkan data di lapangan  dengan biaya
operasional tower crane  A sebesar Rp. 686,772. 38 perjam, tower crane B sebesar Rp. 682, 164. 38 dan
tower crane C sebesar Rp. 682,164.38.
Kata Kunci : Pembangunan, Produktivitas, Tower crane, Biaya operasional.

Abstract
The construction of a skyscraper needs some heavy tools for moving and lifting the materials. One of the
proper tools is tower crane. Tower crane is an important factor in a big project construction of skyscraper
and it is hoped that the project’s implementation can be achieved. The proper placing of tower crane will
make the efficient productivity and minimize the operating costs of the tower crane. The tower crane
productivity can be obtained from the tower crane cycle times and the volume of the transported materials.
This study aimed to analyze the tower crane productivity and the operating costs of using tower crane. This
study is done in the top project of Surabaya Central Business District and it used an observation in tower
crane A, B, C for 20 days in every tools accompanied by a questionnaire and the research data filled by the
observer in every day. Microsoft Excel 2016 was used in the process of collecting the data of the tower
crane productivity and the questionnaire. The results showed that the mean of tower crane productivity in
in the top project of Surabaya Central Business District is 10001,12 kg/ jam for TC A, 9941,30 kg/jam for
TC B, and 9620,49 kg/jam for TC C. The operating costs of Surabaya Central Business District’s top
project  was obtained from the calculation based on the field data with the operating costs for about
729.535, 71 rupiahs  per hour for Tower crane  A, 715.497,71 rupiahs for tower crane B and dan
715.497,71 rupiahs for tower crane C.
Keywords: Development, Productivity, Tower Crane, Operational cost.

PENDAHULUAN
Proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung

dalam waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya yang
tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk

atau deliveable yang kriteria mutunya telah digariskan
dengan jelas. Keberhasilan suatu proyek dapat diukur dari
dua hal, yaitu keuntungan yang didapat serta ketepatan
waktu penyelesaian proyek. Soeharto (1997).
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Pertumbuhan pembangunan bertingkat di Indonesia
sangatlah berkembang, tepatnya di Surabaya. Kota
Surabaya memiliki potensi perdagangan yang tinggi salah
satunya di Surabaya barat. Kawasan ini memiliki potensi
yang tinggi dimana terdapat aktivitas sekolah maupun
perguruan tinggi. Oleh karena itu kawasan Surabaya
menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk
menanamkan modalnya. Salah satunya di bidang
konstruksi bangunan bertingkat.

Pembangunan bertingkat dalam pelaksanaannya perlu
direncanakan dengan cermat dan tepat untuk mencapai
hasil yang diinginkan salah satunya pemilihan alat yang
tepat dan sesuai dengan medan. Pemilihan alat yang tidak
tepat akan mengakibatkan berbagai macam persoalan dan
masalah yang menjurus kerugian yang didapat. Dalam
pemilihan alat konstruksi yang paling penting adalah
mengidentifikasi alat untuk mengetahui fungsi serta cara
pengoperasiannya dan dapat memperkirakan produktivitas
serta biaya yang di keluarkan.

Alat yang biasa digunakan  untuk proyek bangunan
bertingkat adalah tower crane. Tower crane digunakan
untuk mengangkut dan memindahkan material dari satu
tempat ke tempat yang lain baik secara secara vertical
maupun horizontal. Tower crane digunakan karena dapat
disesuaikan dengan tinggi bangunan dan juga memiliki
jangkauan yang luas. Penempatan tower crane yang tepat
karena berhubungan langsung dengan fasilitas dan sarana
yang ada di lokasi proyek. Jika terdapat kekiliruan
penempatan tower crane maka akan pengaruh terhadap
penurunan produktivitas yang akan berdampak pada
waktu dan biaya operasional.

Produktivitas memiliki bermacam–macam arti,
masing– masing bidang pengetahuan memiliki pengertian
yang berbeda, adapun berbagai macam pengertian
produktivitas adalah sebagai berikut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) mendefenisikan produktivitas sebagai
“kemampuan untuk menghasilkan sesuatu” sedangkan
menurut  Kosmatka S.H. (1992) menyatakan bahwa
produktivitas adalah rasio antara kegiatan (output) dan
masukan (input).

Setiap penggunaan alat berat seperti tower crane
memerlukan biaya operasional yang cukup besar. Salah
satu faktor yang mempengaruhi biaya adalah lamanya
waktu pemakaian alat tersebut, sehingga kontraktor harus
merencanakan waktu dengan baik. Waktu dalam ilmu
proyek sangatlah penting. Waktu merupakan salah satu
batasan dalam suatu proyek konstruksi yang kaitannya
dengan produktivitas dan volume pekerjaan yang telah
dikerjakan per satuan waktu.

Oleh karena itu pemakaian tower crane diharapkan
maka pelakasanaan proyek konstruksi pembangunan
Puncak Central Business District Surabaya dapat tercapai
dengan lebih mudah dan waktu yang relatif singkat dalam

pelakasanaan pekerjaannya. Sehingga untuk melakukan
evaluasi terhadap produktivitas dengan mengambil tower
crane sebagai objek penelitian. Proyek pembangunan
Puncak Central Business District ini memiliki 3 tower
dan 268 unit ruko. 3 tower sendiri memiliki ketinggian
yang sama yaitu 55 lantai.

Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap
produktivitas tower crane pada pembangunan Puncak
Central Business District Surabaya yang menggunakan 3
(tiga) unit tower crane dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di
atas maka rumusan masalah yang akan dianalisis pada
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana
produktivitas tower crane pada pekerjaan proyek central
business district Surabaya ? 2. Berapa biaya operasional
yang dikeluarkan dari penggunaan tower crane proyek
puncak central business district Surabaya tersebut ?
Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1. Menganalisis
produktivitas tower crane pada pembangunan puncak
central business district Surabaya. 2. Mengetahui berapa
biaya operasionla yang diperlukan dalam penggunaan
tower crane.

Manfaat dari penelitian ini bila ditinjau dari segi
peneliti adalah dapat memberikan tambahan wawasan dan
pengalaman secara personal di bidang produktivitas tower
crane pada suatu proyek konstruksi. Bila ditinhau dari
segi akademis, dapat memberikan sumbagan pengetahuan
di bidang teknik sipil, khususnya tentang analisis
produktivitas dan biaya operasional tower crane.
Sedangkan ditinjau dari segi praktisi, diharapkan hasil dari
penelitian analisis produktivitas dan biaya operasional
tower crane nantinya dapat dimanfaatkan sebagai alat
bantu untuk menganalisis produktivitas dan biaya
operasional tower crane sebagai peralatan pendukung
pekerjaan konstruksi.

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini
adalah sebagai berikut: 1. Mengamati tower crane pada
jam kerja normal yaitu pada pukul 08.00 – 12.00 WIB dan
dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 – 17.00 WIB
dengan jeda waktu istirahat selama 1 jam. 2. Pengamatan
dilakukan selama 20 hari setiap tower crane. 3. Harga
yang digunakan untuk biaya operasional tower crane
berdasarkan hasil survey di lapangan.

METODE
A. Jenis dan Rancanngan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
adalah metode deskriptif kuantitatif. Yang dimakasud
dengan deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan
untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain
yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan
dalam bentuk laporan penelitian paling sederhana,
dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain,
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karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan
apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti.
Sedangkan penelitian kuantitatif adalah pendekatan
penelitian yang banyak dituntut mengutamakan angka,
mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data
tersebut, serta penampilan hasilnya.

Untuk menyusun penelitian ini terdapat beberapa
langkah yang harus ditempuh. Adapaun langkah-
langkah yang dilakukan dalam penelitian ini ke dalam
flowchart atau diagram. Berikut ini adalah diagram
alir (flowchart) penelitian ini.

Gambar 1. Flowchart Penelitian

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian secara umum berada di kota

Surabaya. Tepatnya di Jl. Keramat Kali, Kec. Wiyung,
Surabaya. Pelaksanaan penelitian produktivitas tower
crane dilakukan pengangkatan material dengan jam
kerja normal yaitu 08.00 – 17.00 WIB dengan jeda
waktu istirahat 1 jam pada pukul 12.00 – 13.00 WIB.
Penelitian ini dilakukan selama 20 hari kerja setiap
tower crane.

C. Variabel Penelitian
1. Variabel terikat (dependen variable): Produktivitas

Tower Crane (Y1), Biaya Operasional Tower
Crane (Y2).

2. Variabel bebas (independent variable): Waktu
Siklus (X1), Volume Material (X2), Biaya Bahan
Bakar (X3), Biaya Pelumas (X4), Biaya Operator
(X5), Biaya Sewa Tower Crane (X6), Biaya
Mobilisasi dan Demobilisasi (X7), Biaya Erection
dan Dismantle (X8), Biaya Pondasi, Angkur, Tie in
dan Section (X9), Biaya Asuransi (X10).

D. Sumber Data dan Data Penelitian
1. Data primer penelitian ini yang didapatkan dari

wawancara dan observasi langsung dengan pihak
yang terlibat dengan pelaksanaan alat berat tower
crane di proyek Puncak Central Business District
Surabaya.

2. Data sekunder penelitian ini adalah Master
Schedule proyek Puncak Central Business District
Surabaya, Spesifikasi alat berat Tower Crane,
Gambar kerja peletakan alat Tower Crane, Denah
proyek Puncak Central Business District Surabaya,
Data Operator, Perhitungan volume pekerjaan
struktur, Data volume bucket pengecoran.

E. Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian pada penelitian ini adalah

produktivitas penggunaan Tower Crane A (TC A),
Tower Crane B (TC B), Tower Crane C (TC C) yang
mengerjakan pengangkutan di proyek Puncak Central
Business District Surabaya.

F. Instrumen Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini digunakan jenis instrument

non- test karena salah satu teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah menggunakan interview atau
wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapaun alat
yang dibutuhkan di lapangan adalah sebagai berikut:
1. Alat tulis
2. Stopwatch
3. Tabel penelitian
4. Kamera

G. Teknik Pengumpulan Data
1. Pengumpulan data sekunder
2. Observasi (Pengamatan)
3. Wawancara
4. Dokumentasi

Mulai

Persiapan

Pengumpulan Data
 Primer:

Observasi dan
Wawancara

 Sekunder: Time
-Schedule,
Spesifikasi TC,
Denah dan
Volume
Material

Analisis produktivitas tower crane dengan
menggunakan program Microsoft Excel

Menghitung biaya operasional tower crane
dengan menggunakan program Microsoft

Excel

Selesai
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H. Teknik Analisa Data
1. Untuk mengetahui produktivitas tower crane  pada

proyek yang diamati yaitu mendata volume
material yang diangkat tower crane dan total
waktu siklus pada proses pengangkatan material
oleh tower crane. Dari data tersebut yang akan
dihitung untuk mengetahui produktivitas tower
crane dengan satuan kg/jam.

2. Perhitungan Waktu Siklus
Waktu siklus didapatkan dari pergerakan hoist,
swelling, trolley, dan landing yang dihitung sesuai
teori yang dijalaskan di kajian pustaka diantara lain
sebagai berikut:
a. Waktu Tempuh Vertikal (Tv)

Rumus Tv  = Dv
Vv

Keterangan:
Tv  = Waktu tempuh vertikal (menit)
Dv = Jarak tempuh vertikal (m)
VV = Kecepatan Hoist TC (m/menit)

b. Waktu Tempuh Rotasi (Tr)
Rumus Tr = Dr

Vr
Keterangan:
Tr  = Waktu tempuh rotasi (menit)
Dr  = Jarak tempuh rotasi (menit)
Vr  = Kecepatan swing TC (radian/menit)
c. Waktu Tempuh Horisontal  (Th)
Rumus Th = Dh

Vh
Keterangan:
Th  = Waktu tempuh horisontal (menit)
Dh  = Jarak tempuh horisontal  (m)
Vh  = Kecepatan Trolley TC (m/menit)

d. Waktu Siklus Total
Waktu siklus = Waktu angkat + Waktu
pemansangan + Waktu bongkar + Waktu
kembali

3. Perhitungan Produktivitas Tower Crane
Produktivitas = Output

Input
Keterangan:
Output =Volume material (kg)
Input = Waktu siklus (jam)

4. Biaya Operasional Tower Crane
Biaya operasional didapatkan dari harga yang
berdasarkan dari survey di lapangan dan dihitung
sesuai teori yang dijelaskan di kajian pustaka
antara lain:
a. Biaya bahan bakar

Kebutuhan bahan bakar = FOM x FW x PBB x
PK
Dimana:

FOM : Faktor operasi mesin
FW  : Faktor efisiensi waktu operasi
PBB : Kondisi standar pemakaian bahan bakar

per horsepower
Bensin  = 0.3 liter/horsepower/jam
Solar = 0.2 liter/horsepower/jam
PK  : Standar mesin (KVA)

b. Biaya Pelumas
G = (DK x f)/195.5 + C

t
Dimana:
G = Banyaknya minyak pelumas yang

digunakan
Dk = Daya kuda standart mesin (KVA)
C = Kapasitas karter mesin (liter)
F = Faktor pengoperasian

c. Biaya Operator
Biaya Operator = Biaya Operator

Jumlah jam kerja dalam 1 bulan

d. Biaya Sewa Tower Crane
e. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi
f. Biaya Erection dan Dismantle
g. Biaya Pondasi + Angkur, Tie in dan Section
h. Biaya Asuransi

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Proyek

Proyek Puncak Central Business District Surabaya
adalah sebuah proyek yang berlokasi di daerah
Wiyung, Surabaya. Proyek ini merupakan proyek
rancang bangun (design & build) yang diperkirakan
menghabiskan waktu pengerjaan selama 960 hari.
Proyek puncak CBD adalah proyek dari PT. Surya
Bumimegah Sejahtera yang terdiri dari 3 tower, area
komersial sebanyak 268 unit ruko dan luas area
proyek 25.000 meter persegi. PT. Wika Gedung
terpilih setelah melalui tahapan proses pelelangan.

B. Data Spesifikasi Tower Crane di Proyek Central
Business District Surabaya
1. Spesifikasi Tower Crane A ( TC A )

Merk / Tipe : Shenyang Sanyo 60/24
Tahun Pembuatan : 2013
Model / Nomor Seri : QTZ 6024/ 20130609-T10
Kapasitas Angkut : 2.400 kg, Pada Jib 60 Meter
Kecepatan Hoisting : 0-44-88 m/min
Kecepatan Travelling : 0-55 m/min
Kecepatan Slewing : 0,8 rpm

2. Spesifikasi Tower Crane B ( TC B )
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Merk / Tipe : Shandong Dahan
60/24

Tahun Pembuatan : 2015
Kapasitas Angkut : 2.400 kg, Pada Jib 60

Meter
Kecepatan Hoisting : 0-45-90 m/min
Kecepatan Travelling : 0-63 m/min
Kecepatan Slewing : 0,7 rpm

3. Spesifikasi Tower Crane C ( TC C )
Merk / Tipe : Shandong Dahan

60/24
Tahun Pembuatan : 2015
Kapasitas Angkut : 2.400 kg, Pada Jib

60 Meter
Kecepatan Hoisting : 0-45-90 m/min
Kecepatan Travelling : 0-63  m/min
Kecepatan Slewing : 0,7 rpm

C. Perhitungan Produktivitas Tower Crane Pada
Proyek Puncak Central Business District Surabaya

Dalam perhitungan produktivitas tower crane
harus melakukan langkah-langkah adalah sebagai
berikut:
1. Perhitungan Volume Pekerjaan Proyek yang

Diangkat Tower Crane C
Material yang diangkat yaitu: beton segar,

bekesting, besi tulangan, besi rangkaian kolom,
besi rangkaian Shearwall (SW), scaffolding, suri-
suri (steelwell), hollow, perancah, u-head, jack
base, compressor, tie rod, wing nut, baja, hebel,
korinplex, dan bekesting peri. Data rekapitulasi
volume yang diperoleh dari pengamatan langsung
di lapangan.
Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan Volume
Pekerjaan Pengangkatan Material oleh Tower
Crane C

Sumber:Olah Data Primer

Dari hasil penelitian pada Tower Crane C dapat
diketahui bahwa volume pengangkatan material
yang paling besar pada hari ketujuh tanggal 11
Oktober 2017 yaitu sebesar 49025,91 kg dan
volume pengangkatan material yang paling kecil
yaitu pada hari keempat sebesar 34889,09 kg.
Sedangkan rata-rata volume pengangkatan material
yaitu sebesar 42444,94 kg.
Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Volume
Pekerjaan Pengangkatan oleh Tower Crane B

Sumber: Olah Data Primer
Dari hasil penelitian pada Tower Crane B dapat

diketahui bahwa volume pengangkatan material
yang paling besar pada hari ketiga belas tanggal 1
Februari  2018 yaitu sebesar 58354,77 kg dan
volume pengangkatan material yang paling kecil
yaitu pada hari keempat belas sebesar 33815,98
kg. Sedangkan rata-rata volume pengangkatan
material  yaitu sebesar 42642,15 kg.
Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Volume
Pekerjaan Pengangkatan Material oleh Tower
Crane A

Sumber: Olah Data Primer
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2. Perhitungan Waktu Siklus Pelaksanaan Tower
Crane

Adapun contoh perhitungan waktu siklus
pengangkatan material pada untuk pekerjaan
pemasangan kolom rakit 13 C pada lantai 29
adalah sebagai berikut:
Volume kolom = 379,41 kg
Posisi Kolom = ( 10450,88 ; 4829,25 )
Posisi Tower Crane = ( 10430,00 ; 4810,00 )
Posisi Asal Kolom = (10446,15  ; 4827,681 )
a. Jarak Asal Terhadap Tower Crane C ( D1

D1 =
22 )()( TCABABTC xxyy 

D1 =
= 23,92 m

b. Jarak Tujuan Terhadap Tower Crane C

D2 =
22 )()( TCTJTJTC xxyy 

D2 =
= 28,41 m

c. Jarak Trolley ( Dh )
d = │D2 - D1 │

= |28,41-23,92|
= 4.492 m

d. Sudut Slewing

D3 = 22 )()( ABTJABTJ xxyy 

D3 =

= 5,03 m

Cos  =
21

2
3

2
2

2
1

2 xDxD

DDD 

Cos  =

Cos  = 0.996

 = 4,990

 = 0,09 rad
e. Perhitungan Waktu Pengangkatan

1) Hoisting ( mekanisme angkat )
Kecepatan ( v ) = 45 m/menit
Tinggi Tujuan = 85,00 m
Tinggi asal = 85,00 m
Tinggi penambahan = 4 m
Jarak horizontal ( d ) = HTJ – HSB + H0

= (85,00-85,00 + 4)m
= 4 m

Waktu = Dv/Vv
= 4,00 m : 45 m/menit
= 0,09 menit

2) Slewing ( mekanisme putar )
Kecepatan ( v ) = 0,7 rpm

Sudut (  ) = 0,42
Waktu = Dr/Vr

= sudut slewing kecepatan
slewing

= 0,09 rad : 0,7 rpm
= 0,12 menit

3) Trolley ( mekanisme jalan trolley )
Kecepatan ( v ) = 63 m/menit
Jarak trolley = 4,492  m
Waktu = Dh/Vh

= jarak trolley : kecepatan
trolley

= 4,492 m : 63 m/menit
= 0,07 menit

4) Landing ( mekanisme jalan turun )
Kecepatan ( v ) = 45 m/menit
Jarak landing = 4 m
Waktu = Dv/Vv

= jarak landing : kecepatan
landing

= 4 m : 45 m/menit
= 0,09 menit

Total waktu = hoisting + slewing + trolley +
landing
Total waktu =  0,09 menit + 0,12 menit +  0,07
menit + 0,09 menit

= 0,37 menit

f. Perhitungan Waktu Kembali
1) Hoisting ( mekanisme angkat )

Kecepatan ( v ) = 90 m/menit
Jarak hoist = 4 m
Waktu = Dv/Vv

= jarak hoist :
kecepatan hoist

= 4 m : 90 m/menit
= 0,04 menit

2) Slewing ( mekanisme putar )
Kecepatan ( v ) = 0,7 rpm

Sudut (  ) = 0,09 rad
Waktu = Dr/Vr

= sudut slewing :
kecepatan slewing

= 0,09 rad : 0,7 rpm
= 0,12 menit

3) Trolley ( mekanisme jalan trolley )
Kecepatan ( v ) = 63 m/menit
Jarak trolley = 4,49 m
Waktu = Dh/Vh

= jarak trolley : kecepatan
trolley

= 4,49 m : 63 m/menit
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= 0,07 menit
4) Landing ( mekanisme jalan turun )

Kecepatan ( v ) = 90 m/menit
Tinggi Tujuan = 85,00 m
Tinggi asal = 85,00 m
Tinggi penambahan = 4 m
Jarak horizontal ( d ) = HTJ – HSB + H0

= (85,00 – 85,00 + 4)
m

= 4 m
Waktu = Dh/Vh

= Jarak horizontal : kecepatan landing
= 4 m : 90 m/menit
= 0,04 menit

Total waktu = hoisting + slewing + trolley +
landing

Total waktu = 0,04 menit + 0.07 menit + 0,04
menit + 0.04 menit

=  0,28 menit

5) Waktu Bongkar Muat
Waktu bongkar = 1,18  menit ( pengamatan
di lapangan )
Waktu muat = 2,00  menit ( pengamatan  di
lapangan )

6) Perhitungan Waktu Siklus
Waktu siklus = waktu muat + waktu angkat
+  waktu kembali + waktu bongkar
= 2,00  menit + 0,37 menit +  0,28 + 1,18

menit
= 3,84 menit

Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Waktu Siklus
Tower Crane C.

Sumber: Hasil Perhitungan
Dari rekapitulasi perhitungan waktu siklus pada

hari pengamatan pertama mengalami waktu siklus

yang paling produktif yaitu sebesar 74,56% (313.16
menit atau 5,22 jam) dan waktu siklus yang paling
rendah pada hari kelima yaitu sebesar 52,27% (219.53
menit atau 3,66 jam) dari total 7 jam  waktu kerja
efektif. Sedangkan rata-rata waktu siklus pada tower
crane C yaitu sebesar 63,32%.
Tabel 5. Rekapitulasi Perhitungan Waktu Siklus
Tower Crane B.

Sumber: Hasil Perhitungan
Dari rekapitulasi perhitungan waktu siklus pada

hari pengamatan ketiga belas mengalami waktu siklus
yang paling produktif yaitu sebesar 84,03% (352,93
menit atau 5,88 jam) dan waktu siklus yang paling
rendah pada hari keenam belas yaitu sebesar 49,07%
(206,09 menit atau 3,43 jam) dari total 7 jam  waktu
kerja efektif. Sedangkan rata-rata waktu siklus pada
tower crane B yaitu sebesar 62,00% .
Tabel 6. Rekapitulasi Perhitungan Waktu Siklus
Tower Crane A.

Sumber: Hasil Perhitungan.
Dari rekapitulasi perhitungan waktu siklus pada

hari pengamatan mengalami waktu siklus yang paling
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produktif yaitu sebesar 82,90% (348,18 menit atau
5,80 jam) dan waktu siklus yang paling rendah pada
hari kelima yaitu sebesar 50,21% (210,88 menit atau
3,51 jam) dari total 7 jam  waktu kerja efektif.
Sedangkan rata-rata waktu siklus pada tower crane A
yaitu sebesar 61,71%.

3. Perhitungan Produktivitas Tower Crane
Contoh perhitungan produktivitas harian pada
tanggal 29 September 2017 oleh tower crane C
adalah sebagai berikut:
Volume harian =  46540,39 kg
Jumlah waktu siklus harian =  313,16 menit
Produktivitas TC harian = Output

Input
= Volume Pekerjaan

Waktu siklus
= 46540,39 kg

313,16 menit
= 148,62 kg/menit
= 8.917,03 kg/jam

Hasil dari perhitungan analisis produktivitas tower
crane C pada proyek CBD Surabaya.
Produktivitas rata–rata = Total Produktivitas

N (hari)
= 192,409.73 kg/jam

20
= 9.620,49 kg/jam

Tabel 7. Rekapitulasi Perhitungan Produktivitas
Tower Crane C

Sumber: Hasil Perhitungan
Hasil dari perhitungan analisis produktivitas tower
crane B proyek puncak CBD
Produktivitas rata–rata = Total Produktivitas

N (hari)

=  198484,25 kg/jam

20
= 9924,21 kg/jam

Tabel 8. Rekapitulasi Perhitungan Produktivitas
Tower Crane B

Sumber: Hasil Perhitungan
Hasil dari perhitungan analisis produktivitas tower
crane A pada proyek CBD Surabaya
Produktivitas rata–rata = Total Produktivitas

N (hari)
= 200022.43 kg/jam

20
= 1.001,12 kg/jam

Tabel 9. Rekapitulasi Perhitungan Produktivitas
Produktivitas Tower Crane A

Sumber: Hasil Perhitungan
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4. Perbandingan Produktivitas Tower Crane
Tabel 10. Perbandingan Produktivitas Tower
Crane A, B, C

Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 2. Grafik Perbandingan Produktivitas
Tower Crane A, B, C

Berdasarkan tabel 10 diatas terlihat bahwa TC
A memiliki rata-rata produktivitas yang paling
besar dengan rata-rata sebesar 10001,12 kg/jam
sedangkan TC B sebesar 9941,30 kg/jam, TC C
sebesar 9620,49 kg/jam. Dilihat dari grafik 5.0
nilai produktivitas harian tower crane proyek
Puncak Central Business District Surabaya
memilki produktivitas yang tidak stabil atau
dinamis dikarenakan terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi nilai produktivitasya.

D. Biaya Operasional Tower Crane pada Proyek
Puncak CBD Surabaya.
1. Biaya Operasional Tower Crane C

a. Data Operasional peralatan

Tower crane Shandong dahan construction
machinery co.,Ltd. Model QTZ 6024 dengan
radius 60 m. Standar mesin 65 kW
b. Data Harga Sewa Peralatan

1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi
(Surabaya)
= Rp.150.000.000,00 / unit

2) Harga sewa tower crane
= Rp. 70.000.000,00 / bulan

3) Harga pondasi tower crane + angkur + tie
in dan section
= Rp.313.000.000,00/ unit

4) Harga erection dan dismantle
= Rp. 150.000.000.00 / unit

5) Biaya operator untuk 2 orang
= Rp. 20.000.000,00 / bulan

6) Biaya pelumas
= Rp. 44.000.00 / liter

7) Biaya bahan bakar (dex)
= Rp. 9.500,00/liter

8) Harga concrete bucket
= Rp. 24.000.000,000 / unit

9) Biaya Asuransi
= Rp.2.000,000

c. Perhitungan Biaya Produksi
1) Harga sewa tower crane

Dengan asumsi
1 hari = 7 jam ( tanpa lembur)
1 bulan = 30 hari , maka 1 bulan

= 30 hari x 7 jam
= 210 jam

Harga sewa alat tower crane
= Rp. 70.000.000,00 / bulan

210 jam
= Rp. 333.333,33 / jam
Maka harga sewa peralatan adalah:
= Rp. 333.333,33/ jam
= Rp. 33.333,33 /jam (PPn 10 %)
= Rp. 366.666,67/ jam

d. Biaya operasional peralatan
1) Biaya bahan bakar

Kebutuhan bahan bakar  = FOM x FW x
PBB x PK
Dimana:
FOM = Faktor operasi mesin = 0.8 (asumsi
mesin bekerja optimal 80 % )
FW  = Faktor waktu =  0.83 (dengan
asumsi kerja 50 menit/jam
PBB = Pemakaian bahan bakar untuk

pemakaian solar = 0.2 liter/DK/jam
PK   = Kekuatan mesin   = 65 kW
Maka:
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Kebutuhan bahan bakar  = 0.8 x 0.83 x
0.2 x 65

= 8.632 liter/jam
= kebutuhan bahan x harga bahan

bakar/ liter
= 8.632 liter/jam x Rp.9.500,00
= Rp. 82.004,00/jam

2) Biaya pelumas

g = +
Dimana:
g = banyaknya minyak pelumas yang

digunakan
DK = kekuatan minyak = 65 kW
F = faktor (0.8 x 0.83)
c = isi dari carter mesin = 200 liter
t = selang waktu pergantian = 42 jam

Maka:

g = +

= 4.982 liter/jam
Biaya pemakaian minyak pelumas:
= 4.982 liter/jam x Rp. 44.000/liter
= 219.208,00/jam

Maka harga operasional peralatan adalah
= Rp. 82.004,00/ jam
= Rp. 219.208,00/jam
= Rp. 301.084,00/jam

e. Biaya operator
Biaya operator = Rp. 10.000.000,00/270 jam

= Rp 47.619,05/ jam

Maka biaya tower crane perjam
Sewa peralatan = Rp. 366.666,67
Biaya operasional = Rp. 301.212,00
Biaya operator = Rp. 47.619,05   +

Rp. 715.497,72/jam

2. Biaya Operasional Tower Crane B
a. Data Operasional peralatan

Tower crane Shandong dahan construction
machinery co.,Ltd. Model QTZ 6024 dengan
radius 60 m. Standar mesin 65 kW

b. Data Harga Sewa Peralatan
1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi

(Surabaya)
= Rp.150.000.000,00 / unit

2) Harga sewa tower crane
= Rp. 70.000.000,00 / bulan

3) Harga pondasi tower crane + angkur + tie
in dan section

= Rp.313.000.000,00/ unit
4) Harga erection dan dismantle

= Rp. 150.000.000.00 / unit
5) Biaya operator untuk 2 orang

= Rp. 20.000.000,00 / bulan
6) Biaya pelumas

= Rp. 44.000.00 / liter
7) Biaya bahan bakar (dex)

= Rp. 9.500,00/liter
8) Harga concrete bucket

= Rp. 24.000.000,000 / unit
9) Biaya Asuransi

= Rp.2.000,000

c. Perhitungan Biaya Produksi
1) Harga sewa tower crane

Dengan asumsi
1 hari = 7 jam ( tanpa lembur)
1 bulan = 30 hari , maka 1 bulan

= 30 hari x 7 jam
= 210 jam

Harga sewa alat tower crane
= Rp. 70.000.000,00 / bulan

210 jam
= Rp. 333.333,33 / jam
Maka harga sewa peralatan adalah:
= Rp. 333.333,33/ jam
= Rp. 33.333,33 /jam (PPn 10 %)
= Rp. 366.666,67/ jam

d. Biaya operasional peralatan
1) Biaya bahan bakar

Kebutuhan bahan bakar  = FOM x FW x
PBB x PK
Dimana:
FOM = Faktor operasi mesin = 0.8 (asumsi
mesin bekerja optimal 80 % )
FW  = Faktor waktu =  0.83 (dengan
asumsi kerja 50 menit/jam
PBB = Pemakaian bahan bakar untuk

pemakaian solar = 0.2 liter/DK/jam
PK   = Kekuatan mesin   = 65 kW
Maka:
Kebutuhan bahan bakar  = 0.8 x 0.83 x

0.2 x 65
= 9.960 liter/jam
= kebutuhan bahan x harga bahan

bakar/ liter
= 8.632 liter/jam x 9.500,00
= Rp. 82.004,00/jam

2) Biaya pelumas

g = +
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Dimana:
g = banyaknya minyak pelumas yang

digunakan
DK = kekuatan minyak = 65 kW
F = faktor (0.8 x 0.83)
c = isi dari carter mesin = 200 liter
t = selang waktu pergantian = 42 jam

Maka:

g = +

= 4.982 liter/jam
Biaya pemakaian minyak pelumas:
= 4.982 x Rp. 44.000/liter

= 219.208,00/jam
Maka harga operasional peralatan adalah
= Rp. 82.004,00/ jam
= Rp. 219.208,00/jam
= Rp. 301.084,00/jam

e. Biaya operator
Biaya operator = Rp. 10.000.000,00/270 jam

= Rp 47.619,05/ jam

Maka biaya tower crane perjam
Sewa peralatan = Rp. 366.666,67
Biaya operasional  = Rp. 301.212,00
Biaya operator = Rp. 47.619,05   +

Rp. 715.497,72/jam

3. Biaya Operasional Tower Crane A
a. Data Operasional peralatan

Tower crane Shenyang Sanyo Building
machinery Co.,Ltd. Model QTZ 6024 dengan
radius 60 m. Standar mesin 75 kW

b. Data Harga Sewa Peralatan
1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi

(Surabaya)
= Rp.150.000.000,00 / unit

2) Harga sewa tower crane
= Rp. 70.000.000,00 / bulan

3) Harga pondasi tower crane + angkur + tie
in dan section
= Rp.313.000.000,00/ unit

4) Harga erection dan dismantle
= Rp. 150.000.000.00 / unit

5) Biaya operator untuk 2 orang
= Rp. 20.000.000,00 / bulan

6) Biaya pelumas
= Rp. 44.000.00 / liter

7) Biaya bahan bakar (dex)
= Rp. 9.500,00/liter

8) Harga concrete bucket

= Rp. 24.000.000,000 / unit
9) Biaya Asuransi

= Rp.2.000,000
c. Perhitungan Biaya Produksi

1) Harga sewa tower crane
Dengan asumsi
1 hari = 7 jam ( tanpa lembur)
1 bulan = 30 hari , maka 1 bulan

= 30 hari x 7 jam
= 210 jam

Harga sewa alat tower crane
= Rp. 70.000.000,00 / bulan

210 jam
= Rp. 333.333,33 / jam
Maka harga sewa peralatan adalah:
= Rp. 333.333,33/ jam
= Rp. 33.333,33 /jam (PPn 10 %)
= Rp. 366.666,67/ jam

d. Biaya operasional peralatan
1) Biaya bahan bakar

Kebutuhan bahan bakar  = FOM x FW x
PBB x PK
Dimana:
FOM = Faktor operasi mesin = 0.8 (asumsi
mesin bekerja optimal 80 % )
FW  = Faktor waktu =  0.83 (dengan
asumsi kerja 50 menit/jam
PBB = Pemakaian bahan bakar untuk

pemakaian solar = 0.2 liter/DK/jam
PK   = Kekuatan mesin   = 75 kVA Maka:
Kebutuhan bahan bakar  = 0.8 x 0.83 x

0.2 x 75
= 9.98 liter/jam
= kebutuhan bahan x harga bahan

bakar/ liter
= 9.98 x Rp.9.500,00
= Rp. 94.810,00/jam

2) Biaya pelumas

g = +
Dimana:
g = banyaknya minyak pelumas yang

digunakan
DK = kekuatan minyak = 75 kVA
F = faktor (0.8 x 0.83)
c = isi dari carter mesin = 200 liter
t = selang waktu pergantian = 42 jam

Maka:

g = +

= 5.01 liter/jam
Biaya pemakaian minyak pelumas:
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= 5.01 liter/jam x Rp. 44.000/liter
= 220..440,00 /jam

Maka harga operasional peralatan adalah
= Rp. 82.004,00/ jam
= Rp. 219.208,00/jam
= Rp. 301.084,00/jam

e. Biaya operator
Biaya operator = Rp. 10.000.000,00/270 jam

= Rp 47.619,05/ jam

Maka biaya tower crane perjam
Sewa peralatan = Rp. 366.666,67
Biaya operasional  = Rp. 315.060,00
Biaya operator = Rp. 47.619,05   +

Rp. 729.535,71/jam
4. Perbandingan Biaya Operasional Tower Crane

Tabel 11. Perbandingan Biaya Operasional
Tower Crane CBD

Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 3 Grafik Perbandingan Biaya
Operasional Tower Crane CBD

Dapat dilihat dari tabel 4.11 diatas terlihat
bahwa TC A memiliki biaya operasional yang
paling tinggi sebesar Rp.729.535,71 perjam, TC B
715.497,71 dan TC C Rp. 715.497,71 dikarenakan
perbedaan daya power tower crane A sebesar 75
kVA, tower crane B 65 kW dan tower crane C 65
kW.

Simpulan
Berdasarkan hasil dan analisa pada bab

sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Besarnya produktivitas rata-rata tower crane pada
proyek Puncak Central Business District Surabaya
adalah TC A sebesar 10001,12 kg/ jam, TC B
sebesar 9941,30 kg/jam, TC C sebesar 9620,49
kg/jam. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas
rata–rata TC A lebih besar dibandingkan dengan
rata-rata produktivitas Tower crane yang lain yang
berada di proyek proyek Puncak Central Business
District Surabaya sebab pada tower crane A atau
TC A memiliki kesempatan untuk melakukan
pengangkatan lebih banyak material yang diangkat
pada lokasi penempatannya.

2. Biaya operasional tower crane pada proyek
Puncak Central Business District Surabaya didapat
berdasarkan perhitungan data lapangan dengan
biaya operasional tower crane A sebesar Rp
729.535,71 perjam, tower crane B sebesar Rp.
715.497,71 dan tower crane C sebesar
Rp.715.497,71
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