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Abstrak  
Setiap proyek konstruksi memerlukan alat berat tujuannya adalah dapat mempermudah pekerjaan 

pada suatu proyek yang berskala besar ataupun kecil. Setiap pekerjaan konstruksi itu sendiri terdapat 
beberapa tahap pekerjaan yang selalu direncanakan salah satunya adalah pekerjaan pengangkutan. Salah 
satu alat berat yang sering dipakai dalam pekerjaan pengangkutan ialah dump truck. Dump truck dalam 
penggunaanya harus diketahui perhitungan produktivitasnya supaya dapat mengetahui kinerja dump truck 
yang akan digunakan sebagai alat pengangkutan dalam suatu proyek. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komposisi alat berat yang optimal yaitu 
efektif dan efisien dalam segi waktu dan biaya pada pekerjaan pengangkutan untuk suatu proyek.  

Dari kelima jurnal yang berbeda, dipakai hasil dari jurnal pertama denga tipe A lebih efektif. Jurnal 
kedua dipakai hasil sampel B lebih efektif. Dipakai hasil Jurnal ketiga tipe B lebih efektif. Begitu pula 
dipakai jurnal keempat tipe C lebih efektif. Selanjutnya jurnal terakhir yaitu jurnal kelima dipakai tipe C 
lebih efektif daripada sampel yang lain. Kesimpulan yang dapat diambil untuk hasil penilitian ini yaitu besar 
dan kecil dalam produktivitas ditentukan dari kapasitas atau tipe alat berat yang akan digunakan. Semakin 
besar dari produktivitas akan mempengaruhi kepada segi waktu dan biaya dalam suatu pekerjaan 
pengangkutan. 
 
 
Kata Kunci : Produktivitas, Alat Berat, dan Dump Truck 
  

Abstract 
Every construction project requires heavy equipment, the goal is to facilitate work on a large or 

small scale project. Every construction work itself has several stages of work that are always planned, one 
of which is transportation work. One of the heavy equipment that is often used in transportation work is a 
dump truck. In its use, a dump truck must be known for its productivity calculations in order to know the 
performance of the dump truck that will be used as a means of transportation in a project. 

This study aims to determine how the optimal composition of heavy equipment is effective and 
efficient in terms of time and cost in the transportation work for a project. 

Of the five different journals, the results from the first journal type A were used more effectively. 
The second journal uses the results of sample B to be more effective. The third type B journal results are 
used more effectively. Likewise, the use of the fourth type C journal is more effective. Furthermore, the last 
journal, namely the fifth journal, used type C more effectively than the other samples. The conclusion that 
can be drawn for the results of this research is that large and small in productivity are determined by the 
capacity or type of heavy equipment to be used. The greater the productivity will affect the time and cost in 
a transportation job. 
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PENDAHULUAN  

Setiap proyek konstruksi memerlukan alat berat 
tujuannya adalah dapat mempermudah pekerjaan pada 
proyek yang berskala besar atau pun kecil. Setiap 
pekerjaan konstruksi itu sendiri terdapat beberapa tahap 
pekerjaan yang selalu direncanakan salah satunya adalah 
pekerjaan pengangkutan. Salah satu alat berat yang sering 
dipakai dalam pekerjaan pengangkutan ialah dump truck.  

Dump Truck merupakan alat yang digunakan 
untuk memindahkan material hasil galian dari lokasi quary 
ke lokasi proyek. Alat tersebut biasanya digunakan untuk 
mengangkut material lepas (loose material) baik berupa 
pasir, gravel/kerikil, tanah, dan material mineral/batubara 
yang digunakan di dunia konstruksi dan pertambangan. 

Pemilihan alat berat berat yang akan dipakai 
harus dipirkiran untuk kepentingan dalam keberhasilan 
dalam suatu proyek. Adapun faktor-faktor alat berat yang 
harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dan fungsi saat 
berada di suatu wilayah proyek konstruksi. Maka dari itu 
perlu diketehui perhitungan produktivitas alat berat supaya 
dapat mengetahui kinerja dari dump truck yang akan 
digunakan pengangkutan pada suatu proyek konstuksi. 

Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetehui 
perhitungan produktivitas pada alat berat dump truck dan 
dapat mengetahui perbandingan antara tipe dari dump 
truck  yang ditinjau dari segi waktu pelaksanaan dan segi 
biaya yang akan dikeluarkan pada pengangkutan 
  
PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan ditinjau beberapa 
Jurnal terkait perhitungan produktivitas, efektivitas waktu 
dan biaya untuk dump truck. Yang bertujuan untuk dapat 
mengetahui perbandingan antara beberapa tipe dari dump 
truck  yang akan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan dan 
juga biaya yang akan dikeluarkan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber data dari penilitian ini yaitu data 

sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen 
yang dilakukan peneliti antara lain pada jurnal Karya 
Teknik Sipil, Karya Cahyuni (2015) dengan judul 
“Analisa produktivitas alat berat pada proyek 
pembangunan badan jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa 
Janan”. Pada artikel karya Ronald Martin Sokop, Tisano 
Tj. Arsjad dan Grace Malingkas (2018) dengan judul 
“Analisa Perhitungan Produktivitas Alat Berat Gali-Muat 
(Excavator) Dan Alat Angkut (Dump Truck) Pada 
Pekerjaan Pematangan Lahan Perumahan Residence 
Jordan Sea”. 

Selanjutnya penulis juga melakukan studi 
dokumen pada Jurnal Karya Gusnandar Surya Miharja, 
Puji Wiranto, Arif Mudianto (2019) dengan judul 
“Optimalasi penggunaan alat berat (Studi kasus: 
Pembangunan Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing 
tinggi, STA. 77+515–STA. 82+000)”, Jurnal karya Tri 
Purwanto, Puji Wiranto, Hikmad Lukman (2016) dengan 
judul “Produktivitas Alat Berat Pada Pembangunan Jalan 
Ruas Larat-Lamdesar Provinsi Maluku” dan Jurnal Karya 
Dicky Setiadi Hadi Effendi, Puji Wiranto, Arif Mudianto 
(2016) dengan judul “Perhitungan Kebutuhan Alat Berat 
Pada Pekerjaan Tanah Proyek Pembangunan Pabrik 
Precast Di Sentul”. 

Berdasarkan dari kelima artikel ilmiah tersebut, 
penelitian ini dilakukan supaya mengetahui analisa 
perbandingan yang diperlihatkan hasil dari macam 
pengerjaan pada proyek pengangkutan dengan alat berat 
dump truck yang ditinjau dari segi waktu pelaksanaan dan 
segi biaya yang akan dikeluarkan, untuk mengetahui type 
mana yang paling efektif dan produktif. 

Pengerjaan pengangkutan dengan alat berat yang 
digunakan yaitu dump truck yang berfungsi untuk 
pengangkutan material  yang memiliki keunggulan angkut  
berkapasitas besar. Ada berbagai tipe alat berat (Dump 
Truck) menurut kapasitas dari alat tersebut:  
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1. Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD 

 

Sumber: id.priceprice.com 
 

 
2. Hino FM 260 JD 

 

Sumber: radarbangka.co.id 
 

3. Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 

 
 

 
 
 
Sumber: ktbfuso.co.id 

 
Dari tiga tipe dan merk dump truck yang dengan 

spesifikasi berbeda di atas, akan dianalisa perbandingan 

produktivitas dan biaya dari tipe alat berat dump truck. 
Penelitian ini diambil dari lima jurnal yang telat diteliti 
sebelumnya. Rumus produktivitas yang akan dipakai 
untuk perhitungan ini yaitu: 
  

P =
q x 60 x E

cm
 

 
q =  n x ql x K 

 
Dimana: 
P = Produksi per-jam (m3/jam)  
q = Produksi per-siklus 
E = Efesiensi kerja dump truck 
cm = Waktu siklus dump truck (menit) 
n = jumlah siklus (backhoe) untuk mengisi dump   

truck 
q1 = Kapasitas bucket (backhoe) 
K = Faktor Bucket (backhoe) 

(Sumber : Joetata Hadihardaja,1998) 
 

 
Setiap alat berat pasti mempunyai produktivitas 

yang akan diperlukan dengan standar dari alat tersebut 
bekerja dalam kondisi ideal yang dimana dikalikan dalam 
suatu factor tersebut ialah factor efesiensi kerja (K). Dan 
dibawah ini adalah tabel dari efesiensi kerja: 

 
TABEL 1.1 EFESIENSI KERJA 

Sumber: Rochmanhadi, 1985 
 
 
ANALISA PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PADA 
PROYEK PEMBANGUNAN BADAN JALAN 
TENGGARONG, LOA KULU DAN LOA JANAN 

Artikel karya Cahyuni (2015), Penelitian 
produktivitas alat berat Dump truck dengan tipe Hino FM 
260 JD dalam suatu proyek menunjukkan bahwa 
penelitian ini dapat menghasilkan produktivitas dump 
truck yang akan digunakan dengan hasil 41,01 m3/jam. 
Selanjutnya dump truck yang menjadi sampel A yaitu 
Hino FM 260 JD yang akan dibandingkan dengan dump 
truck sampel B yaitu Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD dan 
didapatkan hasil produktivitas 29,3 m3/jam. Kemudian 
dari sampel A dan sampel B akan saya bandingkan dengan 
sampel C yaitu tipe alat Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
didapatkan hasil produktivitas 46,87 m3/jam. Dari hasil 
perhitungan produktivitas dengan ketiga tipe dump truck 
yang berbeda dapat diketahui bahwa hasil yang paling 
produktif adalah dump truck dengan merek Mitsubishi 
fuso Fn 62 F HD dengan produktivitas 46,87 m3/jam. 
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Kemudian dari segi produktivitas yang akan 
dibandingkan dengan dump truck juga dibandingkan dari 
segi biaya didapatkan hasil biaya sewa pada dump truck 
dengan tipe Hino FM 260 JD sampel A ialah Rp. 
307.692.00, biaya dump truck dari sampel B dengan tipe 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD didapatkan hasil biaya sewa 
dengan harga Rp. 219.447.000, dan biaya dump truck dari 
sampel C dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
didapatkan hasil biaya sewa dengan harga Rp. 
192.184.000. Selanjutnya dari biaya yang paling efektif 
adalah pada alat berat dump truck dengan tipe Mitsubishi 
fuso Fn 62 F HD sampel A didapatkan biaya penyewaan 
dengan harga Rp. 192.184.000.  

Selanjutnya ditinjau dari segi waktu pengakutan 
dengan jarak 1 km, dari dump truck tipe Hino FM 260 JD 
sampel A didapatkan waktu 29,3 jam atau 234,4 hari kerja, 
kemudian pada alat berat dump truck dengan tipe Isuzu Elf 
6 ban Ps 125 HD sampel B didapatkan waktu 41,01 jam 
329 hari kerja,dan untuk pada alat berat dump truck 
dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel C 
didapatkan waktu 46,87 atau jam 375 hari kerja Dari 
ketiga tipe dump truck maka dapat diketahui hasil 
pengangkutan yang paling efektif dari alat berat dump 
truck dengan tipe tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel 
A yaitu dari segi waktu 46,87 jam atau 375 hari kerja. 
 
OPTIMALISASI PENGGUNAAN ALAT BERAT 
(STUDI KASUS: PEMBANGUNAN JALAN TOL 
MEDAN – KUALANAMU – TEBING TINGGI, STA. 
77+515 – STA. 82+000) 

Artikel Karya Gusnandar Surya Miharja, Puji 
Wiranto, Arif Mudianto (2019), Penelitian produktivitas 
alat berat Dump truck dengan tipe Hino FM 260 JD dalam 
suatu proyek menunjukkan bahwa penelitian ini dapat 
menghasilkan produktivitas dump truck yang akan 
digunakan dengan hasil 41,01 m3/jam. Selanjutnya dump 
truck yang menjadi sampel A yaitu Hino FM 260 JD yang 
akan dibandingkan dengan dump truck sampel B yaitu 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD dan didapatkan hasil 
produktivitas 29,3 m3/jam. Kemudian dari sampel A dan 
sampel B akan saya bandingkan dengan sampel C yaitu 
tipe alat Mitsubishi fuso Fn 62 F HD didapatkan hasil 
produktivitas 46,87 m3/jam. Dari hasil perhitungan 
produktivitas dengan ketiga tipe dump truck yang berbeda 
dapat diketahui bahwa hasil yang paling produktif adalah 
dump truck dengan merek Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
dengan produktivitas 46,87 m3/jam. 

Kemudian dari segi produktivitas yang akan 
dibandingkan dengan dump truck juga dibandingkan dari 
segi biaya didapatkan hasil biaya sewa pada dump truck 
dengan tipe Hino FM 260 JD sampel A ialah Rp. 
307.692.00, biaya dump truck dari sampel B dengan tipe 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD didapatkan hasil biaya sewa 
dengan harga Rp. 219.447.000, dan biaya dump truck dari 
sampel C dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
didapatkan hasil biaya sewa dengan harga Rp. 
192.184.000. Selanjutnya dari biaya yang paling efektif 
adalah pada alat berat dump truck dengan tipe Mitsubishi 
fuso Fn 62 F HD sampel A didapatkan biaya penyewaan 
dengan harga Rp. 192.184.000.  

Selanjutnya ditinjau dari segi waktu pengakutan 
dengan jarak 1 km, dari dump truck tipe Hino FM 260 JD 
sampel A didapatkan waktu 29,3 jam atau 234,4 hari kerja, 
kemudian pada alat berat dump truck dengan tipe Isuzu Elf 
6 ban Ps 125 HD sampel B didapatkan waktu 41,01 jam 
329 hari kerja,dan untuk pada alat berat dump truck 
dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel C 
didapatkan waktu 46,87 atau jam 375 hari kerja Dari 
ketiga tipe dump truck maka dapat diketahui hasil 
pengangkutan yang paling efektif dari alat berat dump 
truck dengan tipe tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel 
A yaitu dari segi waktu 46,87 jam atau 375 hari kerja. 
 
PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PADA 
PEMBANGUNAN JALAN RUAS LARAT 
LAMDESAR PROVINSI MALUKU 

Artikel karya Tri Purwanto, Puji Wiranto, 
Hikmad Lukman (2016), Penelitian produktivitas alat 
berat Dump truck dengan tipe Hino FM 260 JD dalam 
suatu proyek menunjukkan bahwa penelitian ini dapat 
menghasilkan produktivitas dump truck yang akan 
digunakan dengan hasil 41,01 m3/jam. Selanjutnya dump 
truck yang menjadi sampel A yaitu Hino FM 260 JD yang 
akan dibandingkan dengan dump truck sampel B yaitu 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD dan didapatkan hasil 
produktivitas 29,3 m3/jam. Kemudian dari sampel A dan 
sampel B akan saya bandingkan dengan sampel C yaitu 
tipe alat Mitsubishi fuso Fn 62 F HD didapatkan hasil 
produktivitas 46,87 m3/jam. Dari hasil perhitungan 
produktivitas dengan ketiga tipe dump truck yang berbeda 
dapat diketahui bahwa hasil yang paling produktif adalah 
dump truck dengan merek Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
dengan produktivitas 46,87 m3/jam. 

Kemudian dari segi produktivitas yang akan 
dibandingkan dengan dump truck juga dibandingkan dari 
segi biaya didapatkan hasil biaya sewa pada dump truck 
dengan tipe Hino FM 260 JD sampel A ialah Rp. 
307.692.00, biaya dump truck dari sampel B dengan tipe 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD didapatkan hasil biaya sewa 
dengan harga Rp. 219.447.000, dan biaya dump truck dari 
sampel C dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
didapatkan hasil biaya sewa dengan harga Rp. 
192.184.000. Selanjutnya dari biaya yang paling efektif 
adalah pada alat berat dump truck dengan tipe Mitsubishi 
fuso Fn 62 F HD sampel A didapatkan biaya penyewaan 
dengan harga Rp. 192.184.000.  

Selanjutnya ditinjau dari segi waktu pengakutan 
dengan jarak 1 km, dari dump truck tipe Hino FM 260 JD 
sampel A didapatkan waktu 29,3 jam atau 234,4 hari kerja, 
kemudian pada alat berat dump truck dengan tipe Isuzu Elf 
6 ban Ps 125 HD sampel B didapatkan waktu 41,01 jam 
329 hari kerja,dan untuk pada alat berat dump truck 
dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel C 
didapatkan waktu 46,87 atau jam 375 hari kerja Dari 
ketiga tipe dump truck maka dapat diketahui hasil 
pengangkutan yang paling efektif dari alat berat dump 
truck dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel A 
yaitu dari segi waktu 46,87 jam atau 375 hari kerja. 
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Analisa Perhitungan Produktivitas Alat Berat Gali-
Muat (Excavator) Dan Alat Angkut (Dump Truck) 
Pada Pekerjaan Pematangan Lahan Perumahan 
Residence Jordan Sea 

Artikel karya Ronald Martin Sokop, Tisano Tj. 
Arsjad dan Grace Malingkas (2018), Penelitian 
produktivitas alat berat Dump truck dengan tipe Hino FM 
260 JD dalam suatu proyek menunjukkan bahwa 
penelitian ini dapat menghasilkan produktivitas dump 
truck yang akan digunakan dengan hasil 41,01 m3/jam. 
Selanjutnya dump truck yang menjadi sampel A yaitu 
Hino FM 260 JD yang akan dibandingkan dengan dump 
truck sampel B yaitu Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD dan 
didapatkan hasil produktivitas 29,3 m3/jam. Kemudian 
dari sampel A dan sampel B akan saya bandingkan dengan 
sampel C yaitu tipe alat Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
didapatkan hasil produktivitas 46,87 m3/jam. Dari hasil 
perhitungan produktivitas dengan ketiga tipe dump truck 
yang berbeda dapat diketahui bahwa hasil yang paling 
produktif adalah dump truck dengan merek Mitsubishi 
fuso Fn 62 F HD dengan produktivitas 46,87 m3/jam. 

Kemudian dari segi produktivitas yang akan 
dibandingkan dengan dump truck juga dibandingkan dari 
segi biaya didapatkan hasil biaya sewa pada dump truck 
dengan tipe Hino FM 260 JD sampel A ialah Rp. 
307.692.00, biaya dump truck dari sampel B dengan tipe 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD didapatkan hasil biaya sewa 
dengan harga Rp. 219.447.000, dan biaya dump truck dari 
sampel C dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
didapatkan hasil biaya sewa dengan harga Rp. 
192.184.000. Selanjutnya dari biaya yang paling efektif 
adalah pada alat berat dump truck dengan tipe Mitsubishi 
fuso Fn 62 F HD sampel A didapatkan biaya penyewaan 
dengan harga Rp. 192.184.000.  

Selanjutnya ditinjau dari segi waktu pengakutan 
dengan jarak 1 km, dari dump truck tipe Hino FM 260 JD 
sampel A didapatkan waktu 29,3 jam atau 234,4 hari kerja, 
kemudian pada alat berat dump truck dengan tipe Isuzu Elf 
6 ban Ps 125 HD sampel B didapatkan waktu 41,01 jam 
329 hari kerja,dan untuk pada alat berat dump truck 
dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel C 
didapatkan waktu 46,87 atau jam 375 hari kerja Dari 
ketiga tipe dump truck maka dapat diketahui hasil 
pengangkutan yang paling efektif dari alat berat dump 
truck dengan tipe tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel 
A yaitu dari segi waktu 46,87 jam atau 375 hari kerja. 

 
 
PERHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT BERAT 
PADA PEKERJAAN TANAH PROYEK 
PEMBANGUNAN PABRIK PRECAST DI SENTUL 

 Artikel Karya Dicky Setiadi Hadi Effendi, Puji 
Wiranto, Arif Mudianto (2016), Penelitian produktivitas 
alat berat Dump truck dengan tipe Hino FM 260 JD dalam 
suatu proyek menunjukkan bahwa penelitian ini dapat 
menghasilkan produktivitas dump truck yang akan 
digunakan dengan hasil 41,01 m3/jam. Selanjutnya dump 
truck yang menjadi sampel A yaitu Hino FM 260 JD yang 
akan dibandingkan dengan dump truck sampel B yaitu 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD dan didapatkan hasil 

produktivitas 29,3 m3/jam. Kemudian dari sampel A dan 
sampel B akan saya bandingkan dengan sampel C yaitu 
tipe alat Mitsubishi fuso Fn 62 F HD didapatkan hasil 
produktivitas 46,87 m3/jam. Dari hasil perhitungan 
produktivitas dengan ketiga tipe dump truck yang berbeda 
dapat diketahui bahwa hasil yang paling produktif adalah 
dump truck dengan merek Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
dengan produktivitas 46,87 m3/jam. 

Kemudian dari segi produktivitas yang akan 
dibandingkan dengan dump truck juga dibandingkan dari 
segi biaya didapatkan hasil biaya sewa pada dump truck 
dengan tipe Hino FM 260 JD sampel A ialah Rp. 
307.692.00, biaya dump truck dari sampel B dengan tipe 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD didapatkan hasil biaya sewa 
dengan harga Rp. 219.447.000, dan biaya dump truck dari 
sampel C dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD 
didapatkan hasil biaya sewa dengan harga Rp. 
192.184.000. Selanjutnya dari biaya yang paling efektif 
adalah pada alat berat dump truck dengan tipe Mitsubishi 
fuso Fn 62 F HD sampel A didapatkan biaya penyewaan 
dengan harga Rp. 192.184.000.  

Selanjutnya ditinjau dari segi waktu pengakutan 
dengan jarak 1 km, dari dump truck tipe Hino FM 260 JD 
sampel A didapatkan waktu 29,3 jam atau 234,4 hari kerja, 
kemudian pada alat berat dump truck dengan tipe Isuzu Elf 
6 ban Ps 125 HD sampel B didapatkan waktu 41,01 jam 
329 hari kerja,dan untuk pada alat berat dump truck 
dengan tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel C 
didapatkan waktu 46,87 atau jam 375 hari kerja Dari 
ketiga tipe dump truck maka dapat diketahui hasil 
pengangkutan yang paling efektif dari alat berat dump 
truck dengan tipe tipe Mitsubishi fuso Fn 62 F HD sampel 
A yaitu dari segi waktu 46,87 jam atau 375 hari kerja. 

Analisis Alat Berat Dump Truck Dari Segi 
Produktivitas, Biaya dan Waktu Dari Jurnal Hasil 
Penelitian Dalam Artikel Ilmiah 
 

TABEL 1.2 PRODUKTIVITAS 
Jurnal  Produktivi

tas  
      (m3) Disar

ankan 

 Sampel A Sampel B Sampel C  
1 29,3 41,01 46,87 B 
2 3,472 4,629 5,786 C 

3 13,291 11,630 14,953 C 
4 18,877 17,163 20,565 A 
5 60,457 50,381 55,419 A 

 
 
Jika ditinjau berdasarkan segi produktivitas di 

setiap sampel yang berbeda dengan alat berat Dump truck  
yaitu: 

 jurnal 1: Dump truck yang dipakai tipe B yaitu 
Mitsubishi fuso Fn 62 F HD untuk produktivitas 
pengerjaan sebesar 41,01 m3/jam. 

Jurnal 2: Dump truck yang dipakai tipe A yaitu 
Hino FM 260 JD untuk produktivitas pengerjaan sebesar 
5,786 m3/jam. 
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Jurnal 3: Dump truck yang dipakai tipe C yaitu 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD untuk produktivitas pengerjaan 
sebesar 14,953 m3/jam. 

Jurnal 4: Dump truck yang dipakai tipe B yaitu 
Mitsubishi fuso Fn 62 F HD untuk produktivitas 
pengerjaan sebesar 18,877 m3/jam. 

Jurnal 5: Dump truck yang dipakai tipe A yaitu 
Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD untuk produktivitas pengerjaan 
sebesar 60,457 m3/jam. 

 
TABEL 1.3 WAKTU  

Jurnal  Waktu  (hari) Disaran
kan 

 tipe A tipe B tipe C  
1 235 328 375 B 
2 28 30 35 C 

3 104 88 132 C 
4 144 136 160 A 
5 480 320 420 A 

 
 
Jika ditinjau berdasarkan segi waktu di setiap 

sampel yang berbeda dengan alat berat Dump truck yaitu: 
jurnal 1: Dump truck yang dipakai tipe B yaitu 

Isuzu Elf 6 ban Ps 125 HD untuk waktu pengerjaan sebesar 
328 jam. 

Jurnal 2: Dump truck yang dipakai tipe A Isuzu 
Elf 6 ban Ps 125 HD untuk waktu pengerjaan sebesar 35 
jam. 

Jurnal 3: Dump truck yang dipakai tipe C yaitu 
Mitsubishi fuso Fn 62 F HD untuk waktu pengerjaan 
sebesar 132 jam. 

Jurnal 4: Dump truck yang dipakai tipe B yaitu 
Hino FM 260 JD untuk waktu pengerjaan sebesar 144 jam. 

Jurnal 5: Dump truck yang dipakai tipe A yaitu 
Mitsubishi fuso Fn 62 F HD untuk waktu pengerjaan 
sebesar 480 jam. 
 

TABEL 1.4 BIAYA 
Jurnal  Biaya   Disaran

kan 

 tipe A tipe B tipe C  

1 307.692.0
00 

219.447.
000 

192.184.00
0 

B 

2 204.599.0
000 

237.980.
000 

245.768.00
0 

C 

3 402.327.0
000 

398.045.
000 

413.451.00
0 

C 

4 345.214.0
000 

319.679.
000 

320.346.00
0 

A 

5 256.970.0
000 

226.980.
000 

214.785.00
0 

A 

 

Jika ditinjau berdasarkan segi biaya di setiap 
sampel yang berbeda dengan alat berat Dump truck yaitu: 

jurnal 1: Dump truck yang dipakai tipe B yaitu 
Mitsubishi fuso Fn 62 F HD untuk biaya sebesar  Rp. 
219.447.000. 

Jurnal 2: Dump truck yang dipakai tipe 2 yaitu 
mengunakan sampel A untuk biaya sebesar  Rp. 
204.599.0000. 

Jurnal 3: Dump truck yang dipakai tipe C yaitu 
Hino FM 260 JD untuk biaya sebesar  Rp. 398.045.000. 

Jurnal 4: Dump truck yang dipakai tipe B yaitu 
Hino FM 260 JD untuk biaya sebesar  Rp. 413.451.000. 

Jurnal 5: Dump truck yang dipakai tipe A yaitu 
Mitsubishi fuso Fn 62 F HD untuk biaya sebesar  Rp. 
256.970.0000. 

 
 
SIMPULAN 
Dari kelima Jurnal yang didapatkan oleh penulis maka 
disimpulkan: 

1. Produktivitas 
Dump Truck didapatkan dari kapasitas alat dan 
tipe alat dump truck. Lebih besar kapasitas dump 
truck akan berdamapak pada produktivitas yang 
diperoleh. 
 

2. Segi waktu 
Segi waktu dump truck yang berkapasitas lebih 
besar akan efisien untuk pengangkutan  
dibandingkan dengan berkapasitas lebih kecil. 
Berkapasitas lebih besar dapat mempengaruhi 
untuk waktu dan lamanya dalam pekerjaan. 
 

3. Segi biaya 
Untuk biaya yang terjangkau lebih diuntungkan 
untuk memilih produktivitas kecil dan lamanya 
pekerjaan. Untuk pekerjaan lebih cepat 
diuntungkan memilih yang berkapasitas besar, 
meskipun biaya dari sewa alat terbilang mahal. 
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SARAN 

Penulis memberikan saran pada artikel yang ditinjau dalam 
segi penelitian, sebagai berikut: 

1. Dari segi hasil masih adanya data yang bisa 
dipahami dan kurangnya data dari penelitian 
tersebut. 
 

2. Dari kelima jurnal tersebut dampak untuk 
penelitian yang mempengaruhi produktivitas 
masih belum lengkap dan dimengerti. 

 
3. Ditinjau dari segi biaya dan waktu masih belum 

memenuhi hasil untuk produktivitas dump truck. 
Saran dari penulis untuk penelitian berikutnya 
agar lebih rinci, sehingga nudah untuk dipahami. 
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